Reunião - Kickoff Desenvolvimento - 13/08

Pauta

- Apresentação comentada do Design
- Apresentação das próximas fases do projeto
- Discussão das funcionalidades
- Discussão dos casos de uso
- Apresentação dos próximos passos

Ata

- Apresentação comentada do Design
 - Diferenciar campos de pesquisa (site e seção)
 - o Home
 - Ícones estão muito apagados; aumentar tom de cinza
 - Notícias
 - Alterar nomenclatura
 - Apresentar os destaques de forma mais chamativa, como no exemplo do Diário do Centro do Mundo
 - 4 destaques com título e foto
- Discussão das funcionalidades
 - Newsletter
 - Ferramenta: Mailchimp
 - Campos coletados
 - Nome
 - E-mail
 - Qual a sua atividade?
 - Empresa
 - o Agregador RSS: não haverá
 - o Multilíngue: a publicação será num segundo momento
 - Área logada dos clientes
 - Discussão sobre a validade do acesso aos documentos
 - Importância da renovação automática
 - Importância de informar o cliente da validade da assinatura
- Casos de Uso
 - Teremos um plano free que possibilitará acesso às Notícias e Legislação

To-dos

- [Javali] Entrega da planilha de conteúdos (to-dos Vasconsult)
 - o Prazo: 18/08
- [Javali] Entrega da planilha de casos de uso
 - o Prazo: 29/08